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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU COMITE SYNDICAL du 1¢" décembre 2021

Objet : Marché de conception/réalisation de I'infrastructure de collecte, transport et
distribution du réseau d’initiative publique a trés haut débit sur le Département de la
Corréze — Lot 1 — Avenant 9 — Modalités d’établissement du Décompte Général du
marché.

L’an deux mille vingt et un, le premier décembre a quatorze heures et trente minutes, le comité syndical du
Syndicat Mixte DORSAL, diment convoqué le vingt-deux novembre 2021, se réunit en session ordinaire,
en salle Lac de Causse au Conseil régional, site de Limoges, en présentiel et sous forme de visio-
conférence, sous la présidence de Jean-Marie Bost, son Président.

En exercice : 54 — 164 voix Présents :36 (dont 12 procurations) - 122 voix Votants : 36 Pour soit 122 voix

Sont présents :

Mr Jean-Marie BOST - 6 voix — Président Conseiller Départemental Haute-Vienne
Mme Héléne ROME — 6 voix — 2°™ VP Vice-Présidente Département Corréze
Mme Héléne FAIVRE - 6 voix — 3°™ VP Vice-Présidente Département Creuse
Mr Stéphane DESTRUHAUT - (proc donnée a Mr Leblois) — 6 voix — 4™ VP - VISIO Vice-Président Département Hte-Vienne
Mr Jean-Pierre BERNARDIE - 2 voix — 5™ VP Conseiller Agglo Bassin Brive
Mr Alain GRASS — 1 voix — 6™ VP - VISIO Conseiller comm CC Marche Combraille Aquitaine
Mr Jean-Paul BARRIERE - 1 voix — 7™ VP Vice-Président CC Haut Limousin en Marche
Mme Patricia BUISSON — (procuration donnée a Mme Rome) — 6 voix Vice-Présidente Département Corréze
Mr Jean-Jacques CAFFY — 1 voix - VISIO Vice-Président CC Pays d’Uzerche
Mr Camille CARCAT — (procuration donnée a Mr Léger) — 1 voix Vice-Président CC Portes Creuse Marche
Mr Pierre CHEVALIER — (procuration donnée a Mr Bost) — 2 voix Président du Syndicat de la Diége
Mme Céline COLLET-DUFAYS - 1 voix - VISIO Vice-Présidente de la CC Creuse Grand Sud
Mr Fabrice DELAPORTE - (procuration donnée & Mr Grass) — 1 voix - VISIO Conseiller communautaire CC Pays Dunois
Mr Jean DUCHAMBON - 1 voix Vice-Président de la CC POL
Mr Bruno FLEURY - 1 voix Conseiller Communautaire Tulle Agglo
Mr Albin FREYCHET —15 voix Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine
Mme Sylvie GERMOND - (suppléante de Mr Vilard) — 1 voix - VISIO Conseillére communautaire de la CC Ouest Limousin
Mr Thierry GODME - 1 voix - VISIO Vice-Président CC Val de Vienne
Mr Fabien HABRIAS - (suppléant de Mr Allard) — 1 voix Vice-Président CC POL
Mr Mathieu HAZOUARD - (procuration donnée a Mr Nauche) — 15 voix Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine
Mr Jean-Marie HORRY - 1 voix Vice-Président CC ELAN Limousin Avenir Nature
Mr Christian JACQUIER - (procuration donnée a Mr Barriere) — 1 voix Vice-Président CC Haut Limousin en Marche
Mr Jean-Frangois LABBAT — (procuration donnée a Mr Fleury) — 1 voix Vice-Président Tulle Agglo
Mr Bernard LAUSERIE — (procuration donnée & Mr Horry) — 1 voix Conseiller communautaire CC ELAN
Mr Jean-Claude LEBLOIS - 6 voix - VISIO Président Département Haute-Vienne
Mr Jean-Luc LEGER - 6 voix Conseiller Départemental Creuse
Mr Yves LE GOUFFE - (procuration donnée a Mr Muzette) - 1 voix - VISIO Président de la CC Briance Combade
Mr Alain MARSAT - (suppléant de Mr Comby) - 1 voix VISIO Conseiller comm CC Pays Lubersac Pompadour
Mr Alexandre MAZIN — (suppléant de Mr Faucher) - 1 voix Vice-Président de la CC Noblat
Mr Guy MONTET — 1 voix - VISIO Vice-Président CC Briance Sud Haute-Vienne
Mr Thierry MUZETTE - 1 voix - VISIO Conseiller Communautaire CC Portes de Vassiviére
Mr Philippe NAUCHE — 15 voix Vice-Président de la Région Nouvelle Aquitaine
Mr Pierre PEYRAMAURE - 2 voix Délégué communautaire Syndicat de la Diége
Mr Christian PRADAYROL - (procuration donnée a Mr Bernardie) — 2 voix Vice-Président Agglo Bassin Brive
Mme Valérie SIMONET — (procuration donnée a Mme Faivre) - 6 voix Présidente du Département de la Creuse
Mr Pierre VERGNOLLE - 1 voix Vice-Président la CC du Pays de St Yrieix
Sont excusés :
Mr Jean-Louis BACHELLERIE - (et son suppléant) — 1 voix Vice-Président CC Ventadour Egletons Monédiéres
Mr Frangois BARNAUD - (et son suppléant) - 1 voix Vice-Président Agglo Grand Guéret
Mr Thierry COTICHE — (et son suppléant) — 1 voix Vice-Président CC Creuse Sud-Ouest
Mr Stéphane DELAUTRETTE — (et son suppléant) — 1 voix Président CC Pays Nexon Monts Chalus
Mme Sarah GENTIL — (et son suppléant) — 2 voix Adjointe au Maire Ville de Limoges
Mr Henri LECLERE — (et son suppléant) — 1 voix Conseiller communautaire Agglo Grand Guéret
Mr Etienne LEJEUNE - (et son suppléant) 1 voix Président CC Pays Sostranien
Mr Vincent LEONIE — (et son suppléant) — 2 voix Adjoint au maire de la Ville de Limoges
Mr Jean-Michel MONTEIL — (et sa suppléante) - 1 voix Vice-Président CC Midi Corrézien
Mr Philippe MOULIN - (et son suppléant) — 1 voix Conseiller Communautaire CC Xaintrie VVal'Dordogne
Mr Olivier MOUVEROUX — (et son suppléant) — 1 voix Président CC Bénévent Grand Bourg
Mr Vincent PEYRESBLANQUES - (et son suppléant) — 1 voix Vice-Président CC Gartempe St Pardoux
Mr Philippe ROCHE - (et son suppléant) — 2 voix Délégué titulaire du Syndicat de la Diége
Mr Vincent TURPINAT — (et son suppléant) — 1 voix Vice-Président de la CC Creuse Confluence
Mme Stéphanie VALLEE — (et son suppléant) — 6 voix Conseillére Départementale de la Corréze
Mr Philippe VIDAU - (et son suppléant) — 2 voix Vice-Président Agglo Bassin Brive
Mr Frangois VINCENT — (et son suppléant) - 15 voix — 15R VP Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine
Mr Rémy VIROULAUD - (et son suppléant) — 2 voix Adjoint au Maire Ville de Limoges
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Conformément aux termes de I'avenant 5, le Titulaire et Dorsal ont convenu de conclure un ultime
avenant pour déterminer les modalités d'établissement du projet de Décompte Général du marché.

Pour pouvoir déterminer les modalités d'établissement du projet de Décompte Général, il convient
d’établir la situation de I'exécution du marché.

Il revient, a ce stade, au présent Comité Syndical de délibérer sur le projet d’avenant portant sur :

la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), le Titulaire a livré 'ensemble de ses DOE
a la date limite du 1" juillet 2021 pour gu'il puisse bénéficier de la clause exonératoire des pénalités
prévues a l'article 5.3.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ; les derniers
DOE ont été livres par le Titulaire le 10 juin 2021.

En conséquence, et conformément aux dispositions du CCAP, les pénalités précédemment
appliquées au Titulaire ont été annulées. En ce sens, Dorsal a pris une décision de remboursement
de ces pénalités (819 800 €) lors du comité syndical du 13 octobre 2021, la délibération
correspondante a été transmise au Titulaire.

les justificatifs de fins de travaux de I'opérateur Orange, le Titulaire a bien livré dans chaque
DOE, la preuve du dépét de dossier de fin de travaux auprés d’'Orange. A date, 7 validations sont
encore attendues de la part d'Orange. Dans le cas ol ces validations n’interviendraient pas d'ici
'échéance du marché et comme prévu a l'avenant 5, le Titulaire ne sera plus engagé pour les
obtenir.

la remise des Hexaclés_correspondant aux prises construites. Aujourd’hui, le Titulaire n’est pas
en mesure de livrer l'intégralité des Hexaclés. La maitrise d’ouvrage accepte de ne pas exiger du
Titulaire la livraison de l'intégralité des Hexaclés correspondant aux adresses construites, dans la
mesure ol 'absence d’Hexaclés reléve d'un tiers et dés lors que le Titulaire participe activement &
I'élaboration du fichier des adresses.

les prises restant a construire d’ici 'échéance du marché et les prises restant éventuellement a
construire : communes du Vigeois, St Bonnet la Riviere, Orgnac sur Vézére, Ayen. La maitrise
d’ouvrage accepte la prise en charge de ces prestations. Le projet de décompte général, tel
gu’établi dans I'avenant 5, est désormais actualisé comme établi ci-dessous :

Objet Montant HT
Forfait Distribution 36 685 000,00 €
Prestations Collecte au BPU 4032931,85¢€

Etudes Collecte APS-APD-DOE 785 959,76 €

Travaux Collecte 3246 972,09 €

Prestations Transport au BPU 2066 239,84 €

Etudes Transport APS-APD-DOE 887 694,25 €

Travoux Transport 1178 545,59 €

Avenant 5 |Prestations Transport au BPU : surcoit pour la zone 19_04D1_DOCT 14 573,73 €
Prestations NRO au BPU 1422940,42 €
Renforcements de réseau sur les NRO de Perpezac-le-Noir et Donzenac 3 890,00 €

Prises Dordogne (avenant n°8) 39 578,65 €

Lien de Collecte d'interconnexion avec le Lot 2 450 400,52 €

Moins value pour alléegement des contraintes de déploiement par la maitrise d'ouvrage et
2532 468,01 €

am élioration des rendem ents concomittants du Titulaire
SOUS-TOTAL 1

42183 087,00 €

Prises supplémentaires réalisées a Vigeois (19_J_05A0_A2_MOVO) 177775 €
Réfaction pour rapprochement des PBO non réalisé pour raccorder le lieu-dit Comborn a i 2 146,50 €
Orgnac-sur-Vézére (19_L_05A0)

Etudes et travaux supplémentaires utilisant le réseau HTA pour raccorder le lieu-dit Le Busson 4063327 €

Avenant 9 a Saint-Bonnet-la-Riviére (19_L_03B0_ORME)

Déplacement d'une chambre en domaine privé a Ayen (19_M_03A0_A2) 1 800,00 €
Remboursem ent des abonnements électriques pris en charge par le Titulaire 1345262 €
Réalisation des études des appuis de basse tension pour le raccordement final (avenant 7) 364 050,00 €
Révisions de prix a date 1 603 000,00 €
SOUS-TOTAL 2 2022 567,14 €
TOTAL 44 205 654,14 €
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- la mise en ceuvre des garanties. Le date & partir de laquelle courent les délais de garantie
prévues au marcheé est fixée au 11 mai 2021, date de la derniére réception partielle.

Apres avoir délibéré, les délégués du comité syndical décident, & 'unanimité :

e de valider le projet d’avenant n°9 du lot 1 du marché de conception/réalisation de
Pinfrastructure de collecte, transport et distribution du réseau d’initiative publique a trés
haut débit sur le Département de la Corréze

» d‘autoriser le Président a signer cet avenant N°9 ainsi|que tout acte se rapportant a ce
dossier.

m

d

Certifié transmis au représentant de I’Etat le
Publié par affichage le : 03 décembre 2021
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